

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก คสล.ซอยบ้านตำลึงหวาน หมู่ที่ ๒	๑๑,๓๒๗,๐๐๐.-	๙๓๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓			กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวัน เสือคำ หมู่ ๑	๔๕๗,๐๐๐.-	๔๐๔,๐๐๐.-	เม.ย.๖๗ - มิ.ย.๖๗		✓			กองช่าง	
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ชุมชนบ้านดอนแจง หมู่ที่ ๑	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๒๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๗ - ก.ค.๖๗		✓			กองช่าง	
๔	ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าวุ้ง โรง จอดรถ (จำนวน ๑๖ คัน) หมู่ ๒	๔๙๖,๐๐๐.-	๔๖๕,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓			กองช่าง	
๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เลียบทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ.๑-๔๘ บ้านหนองตาสาม - โปรงขาม หมู่ที่ ๓	๒,๒๔๑,๐๐๐.-	๑,๕๘๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓			กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ. ๑๒-๐๐๙ ปุขยคีรี (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒	๔๙๑,๐๐๐.-	๔๔๒,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓			กองช่าง	
๗	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ๑๒-๑๓๐ ชุมชนปทุมพรพัฒนา ซอย ๒ หมู่ ๑๑	๑,๐๓๓,๐๐๐.-	๗๖๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๗ - พ.ค. ๖๗		✓			กองช่าง	
๘	ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ ๑๒-๐๐๘๕ ชุมชนรวมใจพัฒนา ซอย ๕ แยก ๓ หมู่ที่ ๔	๘๐๐,๐๐๐.-	๖๓๐,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๗		✓			กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอบครัว	๓๐,๐๐๐.-	๑๗,๑๑๕.-	มี.ค.๖๗ - มี.ค. ๖๗		✓			กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป	๖๐,๐๐๐.-	๕๓,๘๕๐.-	มี.ย.๖๗- ก.ค. ๖๗		✓			กองสวัสดิการสังคม	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว (วัน ผู้สูงอายุแห่งชาติ)	๓๐,๐๐๐.-	๑๕,๑๔๕.-	เม.ย.๖๗		✓			กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๕๐๐,๐๐๐.-	๓๐๔,๑๘๘.-	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		✓			กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการที่มี ภาวะพึ่งพิง	๔๐,๐๐๐.-	๑๓,๑๒๕.-	พ.ค.-๖๗		✓			กองสวัสดิการฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันภัยทางถนน และลดอุบัติเหตุให้กับประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	-	ก.พ. ๖๗ - เม.ย.๖๗				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร.ในสังกัด ทต.ท่าวุ้ง	๕๐,๐๐๐.-	-	มี.ย. ๖๗ - ส.ค.๖๗				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๑,๓๐๐.-	ต.ค.๖๖ - ส.ค.๖๗		✓			ฝ่ายป้องกันฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๒๖,๕๑๐,๐๐๐.-	๒๕,๑๕๗,๒๐๐.-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองสวัสดิการฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการ การธนาคารชุมชน หมู่ ๑๑	๑๑๒๐๐๐.-	๑๑๒,๐๐๐.-	มี.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗		✓			กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๒๐,๐๐๐.-	-	เม.ย.๖๗ - ก.ย.๖๗		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์และควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐.-	๔๗,๕๑๗.๖๕	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค เอชไอวี	๒๐,๐๐๐.-	๑๒,๖๙๖.-	พ.ย.๖๖-ธ.ค.๖๖		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๐๐๖.-			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัด สุรินทร์(แห่งที่๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗				✓	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.ค.๖๗ -มิ.ย.๖๗				✓	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐.-	๑๒,๐๓๐.-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ	๑๐๐,๐๐๐.-	๔๔๒,๗๕๐.-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๘		✓			กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อําเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน ...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๔๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.-	๑๗,๑๐๙.๖๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนใน การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐.-	-	ก.พ. ๖๗ - เม.ย.๖๗				✓	กองคลัง	
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๑๒,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๕	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐.-	-	เม.ย. ๖๗				✓	สำนักปลัดเทศบาล	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบล ท้าวอู่ทอง	๕๐๐๐๐.-		มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ท้าวอู่ทอง	๒๗๐,๐๐๐.-	๑๙๗,๓๐๓.-	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๘	โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์เทศบาล ตำบลท้าวอู่ทอง	๒๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๙	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗				✓	กองคลัง	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง	๒๐,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	กองยุทธศาสตร์	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๖. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๖.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาครู	๒๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๓	กิจกรรมการจัดซื้อสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก (รายหัว)	๓๖๙,๑๐๐.-	๓๕๖,๑๘๔.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการต่าง ๆ ของศพด.	๒๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	๔๐๐,๓๐๐.-	๑๗๓,๔๑๙.๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		กองการศึกษา	
๖	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๖๑๘,๑๐๐.-	๑,๔๗๕,๕๐๕.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ของศพด.	๒๒๑,๙๐๐.-	๑๑๓,๘๓๑.-	เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	๒๘๖,๑๘๕.-	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๙	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔ แห่ง	๑,๔๒๙,๔๐๐.-	๖๔๖,๐๖๘.๖๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗			✓			
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน ๔ แห่ง	๓,๒๘๖,๘๐๐.-	๒,๙๘๒,๔๕๔.-	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๘		✓			กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๖. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญทาง ราชการวันสำคัญทางศาสนา งานประเพณี ต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา	๓๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการประเพณียกธงสงกรานต์	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๙๕,๙๗๔.-	มี.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓		กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทงของ	๗๐๐,๐๐๐.-	๖๙๘,๖๐๕.-	ต.ค.๖๕ - พ.ย.๖๕		✓			กองการศึกษา	
๔	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๖				✓	กองการศึกษา	
๕	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	๑,๕๐๐.-	ก.ค.๖๗ - ส.ค.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐.-	๕๓,๗๖๐.-	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "ท่าวุ้ง ทองคัพ"	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๕,๕๗๓.-	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗		✓			กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๗. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนากองทั่วยุทธศาสตร์โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

๗.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	กองยุทธศาสตร์ฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. สายซอยช่างน้อย	๑,๘๑๒,๐๐๐.-	๑,๔๘๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๖ - เม.ย.๖๗		✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักคสล. หมู่ ๙	๑,๑๙๒,๐๐๐.-	๙๖๕,๐๐๐.-	ธ.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗		✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างป้ายชื่อประตูรั้วเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๔๙๘,๐๐๐.-	๔๙๘,๐๐๐.-	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗		✓			กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๗.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทุม	๑,๒๘๒,๒๒๕.-	๑,๐๒๐,๒๒๑.-	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทุม	๓๘๕,๐๐๐.-	๓๘๒,๖๘๘.๗๑	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗		✓			กองช่าง	

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ	๘๕๐,๐๐๐.-	๖๙๓,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖ -ธ.ค.๖๖		✓				
๒	ค่าติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	๕๕๐,๐๐๐.-	๕๕๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖ -พ.ย.๖๖		✓				
๓	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง - จอรับภาพ ชนิด มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ จอ	๑๐๒,๐๐๐.-	๑๐๒,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๖		✓				
๔	ติดตั้งกล่องระบบกล่องวงจรปิด ให้กับศพด. นาลาว จำนวน ๒ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๒๒,๙๐๐.-	๒๒,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖ - พ.ย.๖๖		✓				

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ติดตั้งกล้องระบบกล้องวงจรปิด ให้กับศพด. บ้านโคก จำนวน ๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๕๑,๘๐๐.-	๕๑,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๖		✓				
๖	ติดตั้งกล้องระบบกล้องวงจรปิด ให้กับศพด. หนองตาสาม จำนวน ๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๔๗,๓๐๐.-	๔๗,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๖		✓				
๗	ติดตั้งกล้องระบบกล้องวงจรปิด ให้กับศพด. บ้านเขาพระ จำนวน ๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๑๐๘,๐๐๐.-	๑๐๗,๕๐๐.-	ต.ค. ๖๖		✓				
๘	ติดตั้งกล้องระบบกล้องวงจรปิด ให้กับศพด. วัดช่องลม จำนวน ๒ ตัว พร้อมอุปกรณ์	๘๘,๖๐๐.-	๘๘,๐๐๐.-	ต.ค. ๖๖		✓				

ปัญหาและอุปสรรค -

ข้อเสนอแนะ -