

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอบัวชุม จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ คสล.สาย ซอย นายศุภมาส กลมเกลี้ยง หมู่ที่ ๕ ตำบลอุ้มผาง	๕๕๔๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๘ - มี.ค. ๖๙			✓		กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ และบ่อพัก คสล.สายซอยร้อย ตำบรวาง เอกสิริ หมู่ที่ ๙ ตำบลอุ้มผาง	๓,๒๗๓,๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๘ - พ.ค. ๖๙			✓		กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ คลองจรเข้สามพัน บริเวณโรงแรมขุนเขน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุ้มผาง	๗๙๐,๐๐๐.-	-	ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙			✓		กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ ระบายพร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณสายซอยบ้าน นายดำรง หมู่ที่ ๙ ตำบลอุ้มผาง	๑๙๘,๐๐๐.-	-	ธ.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗			✓		กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน นายก่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุ้มผาง	๔๙๕,๐๐๐.-	-	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายบ้าน นางน้ำฝน หมู่ที่ ๒ ตำบลอุ่มทอ	๑๖๐,๐๐๐.-	-	ก.ค. ๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง ทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ๑๒-๐๐๔ บ้านกลุ่มทอ ดอนพรม หมู่ที่ ๒	๘๔๓,๐๐๐.-	-	พ.ย. ๖๘ - มี.ค.๖๙				✓	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างระบบรางระบายน้ำทิ้ง สาย สพ.ถ ๑๒-๐๐๓ บ้านนาลาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุ่มทอ	๑,๐๘๓,๐๐๐.-	-	ธ.ค.๖๘ - มี.ย.๖๙				✓	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. เลียบบางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.ถ๑-๙๗ บ้านหนองตาสาม - โป่งขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มทอ	๘๙๐๐๐๐.-	-	ธ.ค.๖๘ - พ.ค.๖๙				✓	กองช่าง	
๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง ท้องถิ่น สาย สพ.ถ๑๒-๐๙๖ ชุมชนบ้านโคก เหนือ ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ่มทอ	๙๖๐,๐๐๐.-	-	เม.ย. ๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวง ท้องถิ่น สาย สพ.๑๑๒-๐๗๓ ชุมชนบ้านหนองตาสามพัฒนา ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุ่มทอง	๔๑๓,๐๐๐.-	-	จ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙				✓	กองช่าง	
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.๑๑๒-๐๐๒ บ้านนาลาว - บ้านดอน พรม หมู่ที่ ๒ ตำบลอุ่มทอง	๔๐๕,๐๐๐.-	-	ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙				✓	กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย สพ.๑๑๒-๐๓๒ ชุมชนเขาพระรวมใจรักษ์ ซอย ๒ ตำบลอุ่มทอง	๓๔๒,๐๐๐.-	-	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙				✓	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมพร บริเวณซอยชุมชนดอนพรหมพัฒนา ซอย ๒(ซอย รัชนีเฟอร์นิเจอร์)	๔๙๙,๔๐๕.-	๔๕๐,๕๔๖๖.-	จ.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	
๒	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมพร บริเวณซอยวัดดงเย็น	๑๓๓,๙๙๓.-	๑๓๓,๖๖๘.-	ก.พ. ๖๘ - มี.ย. ๖๙		✓			กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมพร บริเวณ หมู่ที่ ๓ (บริเวณถนนสายหอยเจ้านาย)	๑๒๕,๒๔๒.๔๓	-	ก.พ. ๖๘ - มี.ย. ๖๙			✓		กองช่าง	
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอุทุมพร บริเวณ หมู่ที่ ๙ (บริเวณสนามกีฬา)	๒๓๖,๓๗๙	-	พ.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓		กองช่าง	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุ เดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว	๓๐,๐๐๐.-	๑๘,๔๕๐.-	ก.ค. ๖๙		✓			กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้ว่างงานและบุคคลทั่วไป	๖๐,๐๐๐.-	๒๔,๒๑๐.-	ม.ค. ๖๙ - มิ.ย. ๖๙		✓			กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าวุ้ง)	๑๐๐,๐๐๐.-	๖๗,๑๒๐.-	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙			✓		กองสวัสดิการสังคม	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๑ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อการป้องกันภัยทาง ถนนและลดอุบัติเหตุแก่ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อการป้องกันอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐.-	-					✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาชิก อปพร.ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๕๐,๐๐๐.-	-	ม.ค. ๖๙ - มี.ค.๖๙				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	ฝ่ายป้องกันฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอบัวชุม จังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.-	๑๕,๕๐๐.-	๒๕,๑๗๓		✓			กองสวัสดิการ	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ)	๓๐,๐๐๐.-		๒๕,๒๙๔				✓	กองสวัสดิการ	
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี	๓๐,๐๐๐.-	-	มี.ย. ๖๗ - ส.ค.๖๗				✓	กองสวัสดิการ	
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	๑๑๙,๗๔๐.-	มี.ค.๖๙ - ก.พ.๖๙		✓			กองสวัสดิการ	
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐.-	๖,๘๐๐.-	มี.ค.๖๙		✓			กองสวัสดิการ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๓ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๒๘,๓๒๐,๕๐๐.-	๒๕,๑๕๗,๒๐๐.-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		กองสวัสดิการฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๓๕๗,๘๐๐.-	๓๕๖,๘๗๒.-	ต.ค.๖๘ - ธ.ค.๖๘			✓		กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอบัวชุม จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๒๐,๐๐๐.-	-	เม.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐.-	๕๑,๗๗๑.๗๔	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐.-	๑๔,๐๗๖.-	พ.ย.๖๖ - ธ.ค.๖๖		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุณัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.-	๙๙,๕๔๘.-	มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัด สุพรรณบุรี (แห่งที่๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๘ - ธ.ค.๖๘		✓			กองสาธารณสุขฯ	
๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐.-		มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙				✓	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.๖.๖๘ -พ.ค.๖๙				✓	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐.-		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ	๑,๐๐๐,๐๐๐.-		ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๔๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙		✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนใน การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล ท่าวุ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๕,๐๐๐.-	-	ก.พ. ๖๙ - เม.ย.๖๙				✓	กองคลัง	
๔	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	๑๒,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๕	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐.-	-	เม.ย. ๖๙				✓	สำนักปลัดเทศบาล	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๓๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการอบรมศึกษาดูงานในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	-	พ.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙			✓		สำนักปลัดเทศบาล	
๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๒๐,๐๐๐.-	-	พ.ค.๖๙ - มิ.ย.๖๙			✓		สำนักปลัดเทศบาล	
๙	โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๒๐,๐๐๐.-	-	ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	สำนักปลัดเทศบาล	
๑๐	โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗				✓	กองคลัง	
๑๑	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	๒๐๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๖ - ก.ย.๖๗				✓	กองยุทธศาสตร์	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๖. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๖.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๒๐,๐๐๐.-	-	มี.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙				✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการพัฒนาครู	๒๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙				✓	กองการศึกษา	
๓	กิจกรรมการจัดซื้อสื่อ การเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก (รายหัว)	๓๙๓,๘๐๐.-		ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙				✓	กองการศึกษา	
๔	โครงการต่าง ๆ ของศพด.	๒๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙			✓		กองการศึกษา	
๕	โครงการอาหารเสริม (นม)	๓๙๓,๐๐๐	๑๗๓,๔๑๙.๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		กองการศึกษา	
๖	โครงการอาหารกลางวัน	๑,๔๙๙,๔๔๐.-	๑,๔๗๕,๕๐๕.-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗			✓		กองการศึกษา	
๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๕ ปี) ของศพด.	๑๒๒,๐๐๐.-		เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๗				✓	กองการศึกษา	
๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	๒๙๓,๕๙๓.-	ธ.ค.๖๖- ม.ค.๖๗		✓			กองการศึกษา	
๙	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔ แห่ง	๑,๓๕๑,๘๐๐.-	๖๔๖,๐๖๘.๖๒	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗			✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

๑๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๖. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๖.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นวันสำคัญทาง ราชการวันสำคัญทางศาสนา งานประเพณี ต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา	๗๐,๐๐๐.-	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙				✓	กองการศึกษา	
๒	โครงการประเพณียอกธงสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.-		มี.ค.๖๙ - เม.ย.๖๙			✓		กองการศึกษา	
๓	โครงการจัดงานวันลอยกระทงของเทศบาล ตำบลท่าวุ้ง	๑,๓๐๐,๐๐๐.-	๑,๐๓๙,๒๑๘.-	ต.ค.๖๘ - พ.ย.๖๘		✓			กองการศึกษา	
๔	โครงการลอยกระทงสวรรค์	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๐๒,๔๘๕.-	ต.ค.๖๘ - พ.ย.๖๘		✓			กองการศึกษา	
๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.ย.๖๘ - ธ.ค.๖๘				✓	กองการศึกษา	
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.-		ก.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙		✓			กองการศึกษา	
๗	โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.-		ม.ค.๖๙ - ก.ย.๖๙				✓	กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์

๑๖

๗. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

๗.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
		อนุมัติ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน...	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐.-	-	พ.ค.๖๙- ก.ย.๖๙				✓	กองยุทธศาสตร์ฯ	

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-